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Shodu s prvopisem potvrzuje J. S. 

  

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 
         

Městský soud v  Praze jako soud odvolací rozhodl v  senátu složeném z  předsedkyně                        
JUDr. Věry Sýkorové a soudkyň JUDr. Ivany Hesové a JUDr. Aleny Bílkové ve věci 
 
žalobců:  a) Ing. J. M., narozený dne xxx 

b) Ing. P. M., narozená dne xxx 
oba bytem xxx 
oba zastoupení advokátem JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem 
sídlem Jakubská 121/1, 602 00  Brno 

proti  
 
 
žalované:   Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222 

sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00  Praha 1 
 
 
o  přiměřené zadostiučinění 99 750 Kč a náhradu škody 83 933 Kč s příslušenstvím 
 
k odvolání žalované proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. dubna 2016,                     
č. j. 25C 64/2014-36, po zrušení rozsudku odvolacího soudu ze dne 26. října 2016,                           č. 
j. 28Co 270/2016-99, rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2018,                                   č. 
j. 30Cdo 1268/2017-130,  a  po zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2018,               
č. j. 30Cdo 3872/2018-174, a rozsudku odvolacího soudu ze dne 25. dubna 2018,                                  č. 
j. 28Co 270/2016-148, nálezem Ústavního soudu ze dne 7. června 2021, sp. zn. I. ÚS 809/19,  
 
 

takto: 
 

 
I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadeném vyhovujícím výroku o věci samé                 

(výrok I.) a ve výroku o nákladech řízení (výrok III.) potvrzuje.  
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II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení před soudem odvolacím, 

dovolacím a ústavním částku 125 440,48 Kč, do patnácti dnů od právní moci rozsudku,            

a  k  rukám JUDr. Ing. Pavla Schreibera, advokáta.  

 
 

 

Odůvodnění: 

 

1. Napadeným rozsudkem soud prvního stupně uložil žalované, aby zaplatila do tří dnů                         
od právní moci rozsudku žalobci a) částku 30 000 Kč, žalobkyni b) částku 30 000 Kč                             a 
oběma žalobcům společně a nerozdílně částku 52 173 Kč, to vše spolu s úrokem z prodlení 
z těchto částek ve výši 8,05 % ročně od 15. 7. 2014 do zaplacení (výrok I.), zatímco                     žalobu 
v rozsahu, v němž se žalobci a) a b) domáhali každý zvlášť zaplacení částky 19 875 Kč               a 
oba společně a nerozdílně zaplacení částky 31 760 Kč, to vše spolu s  úrokem z  prodlení z těchto 
částek ve výši 8,05 % ročně od 15. 7. 2014 do zaplacení, zamítl (výrok II.).                     Rozhodl o 
povinnosti žalované zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobcům společně                           a 
nerozdílně částku 29 267 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k  rukám                                    JUDr. 
Ing. Pavla Schreibera, advokáta (výrok III.).  
 

2. Soud prvního stupně takto rozhodl o žalobě, kterou se oba žalobci domáhali vůči žalované 
zaplacení zadostiučinění ve výši 99 750 Kč s příslušenstvím (společně a nerozdílně)                            za 
nemajetkovou újmu z  důvodu nepřiměřené délky územního řízení o umístění stavby (novostavby) 
rodinného domu, garáže a skleníku. Rovněž se domáhali po žalované zaplacení náhrady škody, 
která jim vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu stavebního úřadu v tomto územním 
řízení, a to ve výši 83 933 Kč s příslušenstvím. Žalovaná na svoji obranu uvedla, že žádost žalobců 
o odškodnění předběžně projednala a dospěla k závěru,                                 že k  nesprávnému 
úřednímu postupu nedošlo, neboť posuzované řízení skončilo                       zastavením z  důvodu, 
že žalobci nepředložili potřebné doklady k  žádosti o vydání                    územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Uplatnila též námitku promlčení nároků a navrhla,                aby žaloba byla 
zamítnuta. 

 

3. Soud prvního stupně provedl účastníky navržené důkazy a po jejich zhodnocení dospěl                          
ke skutkovým a právním závěrům, které odvolací soud jen stručně shrnuje. Žalobci splnili 
podmínku pro soudní uplatnění nároku na odškodnění majetkové a nemajetkové újmy  způsobené 
nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním podupem, předvídanou                       ust. § 14 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a námitku promlčení zažalovaného nároku 
neshledal důvodnou. Ohledně průběhu a výsledku posuzovaného řízení vzal za prokázané,                    
že žalobci podali dne 11. 5. 2009 žádost o rozhodnutí o umístění stavby, dne 18. 6. 2009                    
pak byli vyzváni k doplnění. Řízení bylo následně zastaveno (pro nedoplnění podkladů)                     
dne 3. 3. 2010, odvoláním žalobců bylo pak toto rozhodnutí zrušeno. Stavební úřad                          
pak rozhodoval meritorně (o zamítnutí žádosti) dvakrát (dne 22. 4. 2011 a 30. 12. 2011);                      v 
každé fázi prvostupňového řízení byli žalobci vždy znovu vyzváni k doplnění dalších podkladů. 
Následně pak z důvodu vyloučení zúčastněných úředních osob byla věc přikázána k vyřízení 
Městskému úřadu Xxx (24. 8. 2012), který následně žalobce vyzval k dalšímu doplnění,                 k 
jejich žádosti z ledna 2013 prodloužil stanovenou lhůtu a pro jejíž marné uplynutí                              dne 
30. 6. 2013 pak řízení zastavil s právní mocí ke dni 23. 8. 2013. Žalobci vynaložili                     
v  souvislosti  s  posuzovaným řízením náklady, a to 1 000 Kč za žádost o vydání                     
územního rozhodnutí, 500 Kč za připojení k místní komunikaci, 400 Kč za výpisy                                 z 
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katastru nemovitostí, 2 856 Kč za technickou pomoc při zpracování podkladů                                 pro 
územní řízení, 2 500 Kč za měření radonu, 110 Kč za vyjádření Telefónica O2                           Czech 
Republic, a.s., 36 492 Kč za projektovou dokumentaci, 87 Kč za poštovné a za právní služby ve 
výši 29 889 Kč. Ze strany stavebního úřadu došlo k nesprávnému úřednímu postupu, který spočíval 
nejen v nepřiměřené délce správního řízení, ale i v jednotlivých nečinnostech                   a 
nerespektování závazného právního názoru odvolacího správního orgánu. S  odkazem                        
na stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp.zn. Cpjn 206/2010, dovodil,                                
že nepřiměřená délka správního řízení se dotkla sféry žalobců mimo jiné tím, že „předmětem 
zkoumaného správního řízení byla otázka umístění stavby rodinného domu, v němž hodlali žalobci 
do budoucna uspokojovat své bytové potřeby,“ přičemž v poměrech žalobců se pak absence 
včasného rozhodnutí projevila tak, že na zamýšlenou výstavbu rodinného domu rezignovali a byli 
nuceni nalézt jiné - z časového hlediska dosažitelné - řešení. Ve vztahu                       k nákladům 
řízení konstatoval, že tyto byly (v rozsahu vymezeném výše) vynaložené v souvislosti s předmětným 
správním řízením marně a v příčinné souvislosti se zjištěnou nepřiměřenou délkou řízení pak 
představují škodu na straně žalobců. Přiznal každému žalobci přiměřené zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu ve výši 30 000 Kč a dále společně a nerozdílně nárok na náhradu škody, která 
jim vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu stavebního úřadu ve výši 52 173 Kč; ve 
zbytku žalobu zamítl a o nákladech řízení rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř.  
 

4. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná odvolání, ve kterém namítala, že soud prvního stupně 
nesprávně dovodil, že v daném případě se jedná o újmu analogickou újmě vznikající účastníku 
soudního řízení a že rozhodující skutečností pro rozhodnutí o žalobou uplatněném nároku žalobců 
je celková délka správního řízení. Soud prvního stupně tak nevyzval žalobce k objasnění toho, jaká 
konkrétní nemajetková újma jim v důsledku takového konkrétního porušení povinnosti správním 
orgánem vznikla, jako i k objasnění konkrétních skutečností zakládajících příčinnou souvislost mezi 
průtahy a vznikem konkrétní nemajetkové újmy. Odvolatelka zdůrazňovala, že žalobci od podání 
žádosti o územní umístění stavby věděli, že je jejich povinností doložit potřebnou dokumentaci, 
proto nemohli trpět nejistotou z výsledku               správního řízení, neboť jejich záměr stavby 
nemohl být do doby doložení všech zákonem stanovených příloh umístěn. Skutečnost, že záměr 
nebyl umístěn, tak nemůže jít k tíži správních orgánů, jestliže sami žalobci nesplnili výzvu 
k odstranění nedostatků, kterou vydal MÚ Xxx, odbor výstavby, dne 17. 10. 2012, a řízení z tohoto 
důvodu bylo 18. 07. 2013 zastaveno. Odvolatelka také vytýkala soudu prvního stupně, že nesprávně 
posoudil otázku náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s posuzovaným správním řízením. 
Poukázala na to, že náhradu nákladů řízení může poškozený uplatnit jen tehdy, jestliže neměl 
možnost tak učinit v průběhu řízení na základě procesních předpisů anebo jestliže mu náhrada 
nákladů takto již nebyla přiznána. Z této úpravy je zřejmé, že správní řízení je založeno na zásadě, 
že každý účastník si nese sám své vlastní náklady. Správní řád tedy náhradu nákladů řízení 
zohledňuje, byť způsobem, který zásadně nepočítá s tím, že by účastníku řízení byla náhrada 
nákladů přiznávána. Tvrzení soudu prvního stupně, že byly náklady žalobců vynaloženy marně, 
tudíž neobstojí, neboť nemůže jít k tíži správních orgánů skutečnost, že žalobci podali z vlastní 
vůle žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a tuto žádost pak nedokázali předložit v 
bezvadném stavu, pročež bylo řízení zastaveno. Zdůrazňovala, že ze správního spisu vyplynulo, že 
celková délka řízení byla způsobena jednáním žalobců, kteří od počátku řízení předložili 
nekompletní žádost o vydání územního rozhodnutí a nikdy ji neuvedli do bezvadného stavu - 
opakovaně neuvedli svůj návrh na umístění stavby do souladu s platným územním plánem obce 
Xxx, nepřizpůsobili umístění stavby neutrálnímu stavu území v dané lokalitě a nerespektovali 
podmínky v území dané původní zástavbou. Pokud by žalobci svůj návrh upravili a umístili jej tak, 
jak byla umístěna                   původní stavba v území, stavba by na základě rozhodnutí o umístění 
stavby byla umístěna.  Stavba by nemohla být realizována, protože nebyla v souladu s územním 
plánem obce                           a nerespektovala zachování hodnot v území, a právě z tohoto důvodu 
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pro nedoložení podkladů žalobci stavebnímu úřadu došlo k zastavení územního řízení. Žalovaná 
navrhla, aby odvolací soud změnou rozsudku ve vyhovující výroku o věci samé žalobu zamítl. 
 

5. Žalobci považovali rozsudek soudu prvního stupně za věcně správný a navrhli, aby byl potvrzen. 
  

6. Odvolací soud ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 26. 10. 2016, kterým změnil rozsudek soudu 
prvního stupně tak, že zamítl žalobu na zaplacení částky 30 000 Kč každému ze žalobců                    a 
na zaplacení částky 52 173 Kč oběma žalobcům společně a nerozdílně, vše se zákonným úrokem z 
prodlení od 15. 7. 2014 do zaplacení, a dále rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. 
Přiklonil se ke skutkovým zjištěním učiněným soudem prvního stupně, ale učinil jiné právní 
posouzení věci. Dovodil, že územním rozhodnutím o umístění stavby stavební úřad schvaluje 
navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a 
realizaci záměru, posuzuje veřejný zájem při provádění stavby, přičemž je oprávněn vyzvat žadatele, 
aby upravil svůj záměr. Přihlédl k tomu, že posuzované řízení bylo zastaveno, protože žalobci 
nevyhověli výzvě stavebního úřadu k doplnění podkladů. Uzavřel,                                  že k 
nesprávnému úřednímu postupu, který by spočíval v nepřiměřené délce správního řízení, tudíž 
nemohlo dojít a žalobcům nevznikl nárok na odškodnění ani nemajetkové újmy,                           ani 
na odškodnění nákladů, které ve správním řízení vynaložili.  
 

7. Dovolací soud na základě dovolání žalobců zrušil rozsudek odvolacího soudu rozsudkem                          
ze dne 17. 1. 2018, č. j. 30Cdo 1268/2017-130, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vyslovil                
právní názor, že v případě žalobců měl výsledek územního řízení přímý vliv na rozsah                     
jejich vlastnického práva, proto lze na délku posuzovaného řízení aplikovat čl. 6 odst. 1 Úmluvy  a 
na něj navazující judikaturu ESLP a judikaturu Nejvyššího soudu, včetně Stanoviska                        sp. 
zn. Cpjn 206/2010. Právo umístit stavbu má původ ve vnitrostátním právu, neboť rozhodnutí o 
umístění stavby je vydáno na základě splnění předpokladů uvedených v právních předpisech, které 
jsou součástí tuzemského právního řádu. V daném případě základ předmětného závazku             je 
soukromoprávní povahy, protože judikatura dovodila, že ačkoli zákaz stavby má svůj základ                
v právu veřejném, je právo stavby civilní (soukromoprávní) povahy. 

 

8. Odvolací soud po opětovném přezkoumání napadeného rozsudku a předcházející řízení               
znovu vycházel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně o průběhu posuzovaného řízení, 
neboť pro rozhodnutí ve věci významné skutečnosti byly zjištěny procesně správným způsobem. 
Dospěl k závěru, že sice došlo k porušení práva žalobců na projednání a rozhodnutí věci 
v přiměřené lhůtě, nicméně způsobenou nemajetkovou škodu shledal nepatrnou a samotné 
konstatování porušení práva se mu jevilo jako dostačující Dovodil také, že nárok                          
žalobců na náhradu škody je částečně promlčen. Vydal rozsudek ze dne 25. 4. 2018,                                             
č. j. 28Co 270/2016-148, kterým změnil rozsudek soudu prvního stupně v  napadeném 
vyhovujícím výroku o věci samé  tak, že se zamítá žaloba na zaplacení částky 30 000 Kč                  
každému ze žalobců a na zaplacení společně a nerozdílně oběma žalobcům částky 52 173 Kč,                
to vše spolu s  úrokem z  prodlení z  těchto částek ve výši 8,05 % ročně od 15. 7. 2014                        do 
zaplacení, a soud konstatuje, že v řízení zahájeném dne 10. 5. 2009 u Úřadu městyse Xxx, 
stavebního úřadu, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba, RD, garáž, 
skleník, na pozemcích parc. č.  xxx a xxx, v k.ú. Xxx, ve věci žalobců Ing. J. M.   a Ing. P. M., obou 
bytem xxx xxx, došlo k  porušení práva žalobců na projednání a rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě. 
Uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů a 
dovolacím soudem    částku 77 509,60 Kč, do patnácti dnů od právní moci rozsudku, k  rukám     
JUDr. Ing. Pavla Schreibera, advokáta.  
 

9. Proti tomuto rozsudku podali žalobci dovolání, avšak dovolací soud usnesením                                      
ze dne 11. 12. 2018, č j. 30 Cdo 3872/2018-174, dovolání žalobců odmítl jako nepřípustné                  s 
tím, že v daném případě bylo rozhodnuto o peněžitých plněních nepřevyšujících 50 000 Kč,              a 
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to s tím, že odvolací soud rozhodoval jednak o přiměřeném zadostiučinění za nemajetkovou újmu 
pro každého ze stěžovatelů ve výši 30 000 Kč s příslušenstvím, jednak o nárocích                       na 
náhradu škody v celkové výši 52 173 Kč s příslušenstvím, které se skládá z  několika                    
dílčích částek (ve výši 1 000 Kč za správní poplatky, ve výši 500 Kč za žádost o připojení                     
ke komunikaci, ve výši 400 Kč za výpisy z katastru nemovitostí, ve výši 2 856 Kč za zpracování 
podkladů pro územní řízení, ve výši 2 500 Kč za měření radonu, ve výši 110 Kč za vyjádření 
vlastníka sítí, ve výši 36 492 Kč za rozpracovanou projektovou dokumentaci, ve výši 87 Kč                     
za poštovné a ve výši 8 228 Kč za odměnu advokáta. 
 

 

10. Žalobci podali proti shora uvedeným rozhodnutím odvolacího a dovolacího soudu                          
ústavní stížnost. Proti rozsudku odvolacího soudu namítali, že odvolací soud nerespektoval 
závazný právní názor obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 1. 2018 
č. j. 30Cdo 1268/2017-130. Považovali za nesprávné zamítnutí nároku na náhradu nákladů 
spojených s realizací stavby, přičemž u nákladů v souvislosti s přípravou stavby rodinného domu 
(návrh stavby a dokumentace k územnímu řízení) ve výši 36 492 Kč zaplacené podle daňového 
dokladu ze dne 10. 7. 2011 nesouhlasili s odvolacím soudem, že nejde o marně vynaložené náklady, 
zaplatili za provedené práce a mají možnost rozpracovaný projekt rodinného domku                i 
nadále využít. Zdůraznil, že tento návrh stavby a dokumentace k územnímu řízení byl natolik 
specifický k danému místu, že projekt nabylo možné pro další potřeby stěžovatelů využít.              
Projekt byl se zhotovitelem projednáván ke dni 1. 1. 2009, veškeré návrhy a předběžné 
projednávání, které bylo ze strany zhotovitele provedeno, je s ohledem na časový odstup                   
nadále nevyužitelné. Ústavní soud nálezem ze dne 7. 6. 2021, sp. zn. I. ÚS 809/19, vyslovil,                    
že usnesením Nejvyššího soudu v Praze ze dne 11. prosince 2018, č. j. 30Cdo 3872/2018-174,                 
a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2018, č. j. 28Co 270/2016-148,                    
byla porušena práva žalobců, zaručená v čl. II. odst. 1 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv              
a svobod a uvedená rozhodnutí proto zrušil. Zavázal odvolací soud, aby se vypořádal                             
s argumentací žalobců, podle které se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 
dovolacího soudu, kdy Nejvyšší soud (spolu s Evropským soudem pro lidská práva)                 
dlouhodobě judikuje, že pouhé konstatování porušení práva je možné jako kompenzaci využít 
pouze ve výjimečných případech, které takový postup vyžadují. V tomto směru jsou povaze věci 
odpovídající spíše závěry soudu prvního stupně, jenž mj. konstatoval, že má v kontextu                   
tohoto případu nepeněžité zadostiučinění za nedostatečné, a to zejména s ohledem na míru 
nepřiměřenosti celkové doby trvání předmětného řízení, jakož i s ohledem na nezanedbatelné 
průtahy (období nečinnosti) přičitatelné výhradně stavebnímu úřadu, jakož i s ohledem                       
na opakovaně rušená rozhodnutí, naposledy též s výslovnou výtkou vůči nerespektování                
dříve vysloveného názoru odvolacího orgánu. Zdůraznil, že tyto okolnosti vylučují dostatečnost 
nepeněžitého zadostiučinění a je třeba tedy poskytnout zadostiučinění v peněžité formě.  Výsledek 
územního řízení měl přímý vliv na rozsah vlastnického práva žalobců a na daný případ tedy lze 
aplikovat čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a navazující judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva. Právní závěr, že žalobci opakovaně                    nedoložili 
podklady nutné pro řádné posouzení jejich žádosti o vydání územního rozhodnutí                a 
nepřizpůsobili umístění stavby do souladu s platným územním plánem obce, proto na jejich straně 
nelze dovodit extrémní stav nejistoty v průběhu posuzovaného řízení, se jeví v extrémním 
nesouladu se skutkovými zjištěními. Dále konstatoval, že odvolací soud nevzal dostatečně v úvahu 
podložené tvrzení žalobců, že výzva stavebního úřadu pro ně znamenala, že po třech letech se opět 
dostali na samý začátek celého územního řízení, kdy podklady, které doposud stavebnímu úřadu 
doložili, pozbyly platnosti a oni by je museli předkládat znovu. Teprve potom  a proto se rozhodli 
v daném řízení nepokračovat. Ústavní soud také uložil odvolacímu soudu,  aby zvážil námitku a 
argumentaci žalobců, pokud jde o zásah do jejich práva na náhradu škody, způsobené nesprávným 
úředním postupem, a to ve vztahu k počátku a běhu promlčecí lhůty. Přitom není od věci právní 
názor žalobců, že v době, kdy vynakládali finanční prostředky               např. na úhradu výpisů z 
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katastru, nechávali si změřit úroveň radonu, zajišťovali připojení nemovitosti na místní komunikaci 
atd., nemohli ještě vědět, že se bude jednat o škodu   a kdo za tuto škodu případně odpovídá. Tehdy 
se pro ně jednalo prostě o výdaje, spojené    se zamýšlenou stavbou rodinného domu, tedy o vzniku 
škody se nemohli dozvědět dříve,  než po obdržení výzvy stavebního úřadu, aby obnovili 
předložené doklady, na což rezignovali.  
 

11. Odvolací soud znovu přezkoumal napadený rozsudek soud prvního stupně ve vyhovujícím výroku 
o věci samé a závislém výroku o nákladech řízení, jako i předcházející řízení,    podle § 212 § 212a 
a § 214 odst. 1 o. s. ř., a vázán právním názorem Ústavního soudu   dospěl k závěru, že odvolání 
žalované není důvodné. 
 

12. Odvolací soud znovu vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně o průběhu posuzovaného 
řízení, neboť pro rozhodnutí ve věci významné skutečnosti byly zjištěny              procesně správným 
způsobem, a vzal v úvahu názor ústavní soudu, že v kontextu tohoto případu nepeněžité 
zadostiučinění je nedostatečné, a to zejména s ohledem na míru nepřiměřenosti celkové doby trvání 
předmětného řízení, nezanedbatelné průtahy a období nečinnosti přičitatelné výhradně stavebnímu 
úřadu, opakovaně zrušená rozhodnutí (naposledy také s výtkou nerespektování dříve vysloveného 
názoru odvolací ho orgánu), když tyto okolnosti vylučují dostatečnou snad peněžitého 
zadostiučinění a je třeba poskytnout zadostiučinění v peněžité formě. Přihlédl rovněž k tomu, že 
podle ústavního soudu je třeba vzít v úvahu podložené tvrzení žalobců, že nová výzva k předložení 
dokladů pro ně znamenala, že po třech letech se opět dostali na samý počátek celého územního 
řízení, kdy podklady, které doposud stavebnímu úřadu doložili, pozbyly platnosti a oni by je museli 
předkládat znovu; teprve potom se rozhodli v daném řízení nepokračovat. Ve světle názoru 
ústavního soudu posoudil odvolací argumentaci žalobců ohledně zásahu do jejich práva na náhradu 
škody způsobené nesprávným úředním postupem  ve vztahu k počátku běhu promlčecí doby. 
 

13. Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně uvedených v odůvodnění přezkoumávaného 
rozsudku je nepochybné, že žalobci podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby                  
dne 11. 5. 2009, dne 11. 2. 2010 podali žádost o opatření proti nečinnosti, přičemž k tomuto 
postupu si zvolili zástupcem advokáta, který převzal zastoupení dne 11. 1. 2010. Stavební úřad Xxx, 
který po vyloučení starosty Xxx byl pověřen rozhodováním věci žalobců, vyzval dne 17. 10. 2012 
žalobce k doplnění, respektive obnovení podkladů ve lhůtě  do 31. 1. 2013, kterou k žádosti žalobců 
prodloužil do 30. června 2013. Jelikož žalobci  rezignovali a rozhodli se v řízení nepokračovat, bylo 
řízení o umístění stavby dne 18. 7. 2013 zastaveno. Žaloba byla podána dne 30. 7. 2014. 

 

14. Za této situace dospěl odvolací soud po zhodnocení vzniklé nemajetkové újmy žalobců                        
a popsaných specifických okolností posuzovaného řízení k závěru, že přiměřeným                                  
a spravedlivým zadostiučiněním je částka 30 000 Kč každému z nich.  

 

15. Pokud jde o výdaje na správní poplatek 1 000 Kč za podanou žádost o vydání rozhodnutí                       
o umístění stavby, poplatek 500 Kč za povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci, 
poplatek 400 Kč za výpisy z katastru nemovitostí, za fakturu na částku 2 856 Kč za technickou 
pomoc na zpracování podkladů pro územní řízení stavbě rodinného domu, za cenu 2 500 Kč              
za měření radonu, úhradu 110 Kč za listiny vystavené společností vlastníku sítě                                       a 
za poštovné 87 Kč, jedná se o výdaje spojené se zamýšlenou stavbu rodinného domu,                    
které byly marně vynaloženy, přičemž nárok na jejich náhradu promlčen není.  

 

16. Ohledně nákladů vynaložených na právní služby ve výši 8 228 Kč, které v souvislosti                            
se správním řízením žalobcům vznikly, je třeba dovodit, že tyto nejsou běžnými náklady,               
jejichž náhradu nelze žalobcům přiznat, neboť o nich rozhoduje správní orgán, protože tyto 
náklady žalobcům vznikly v souvislosti s jejich obranou proti nečinnosti orgánů ve stavebním řízení 
a v případě běžného chodu věcí by k jejich vynaložení nedošlo.  
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17. U nákladů v souvislosti s přípravou zamýšlené stavby rodinného domu ve výši 36 492 Kč,                    
tj. návrh stavby a dokumentace k územnímu řízení, odvolací soud dovodil, že jde o marně 
vynaložené náklady v souvislosti s řízením umístění stavby, neboť žalobci nemají možnost              
takto rozpracovaný projekt rodinného domku nadále využít. Přihlédl k tomu, že v této fázi 
územního řízení se pracuje pouze s terénem, tedy se posuzuje, zda v konkrétní oblasti                    
může určitá stavba být umístěna, a nejde o projektovou dokumentaci, která by se po technické 
stránce posuzovala v další fázi stavebního řízení. 

 

18. Z uvedených důvodů odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím 
výroku o věci samé a ve výroku o nákladech řízení jako věcně správný podle § 219 o. s. ř.  

 

19. O náhradě nákladů řízení před odvolacím soudem, dovolacím soudem a ústavním soudem rozhodl 
odvolací soud podle § 224 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobci byli v odvolacím řízení, 
dovolacím řízení i řízení před ústavním soudem úspěšní, a to ohledně požadavku na přiznání 
peněžitého zadostiučinění každému po 30 000 Kč každému,   přičemž jeho výše závisela na úvaze 
soudu, i ohledně požadavku na náhradu škody  ve výši 52 173 Kč. Náklady na jejich straně 
představují odměnu za zastupování advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, 
dále AT. Za tarifní hodnotu je přitom považována částka 102 173 Kč zjištěná jako součet (§ 12 
odst. 3 AT) částky 52 143 Kč (náhrada škody; § 8 odst. 1 AT) a částky 50 000 Kč (zadostiučinění; 
§ 9 odst. 4 písm. a/ AT). Takto zjištěná částka 5 220 Kč za 1 úkon právní služby je upravena podle 
§ 12 odst. 4 AT (snížena o 20 %). Žalobcům tak náleží každému odměna za 9 úkonů právní služby                             
(u odvolacího soudu za dvě písemná vyjádření ve věci, účast při jednáních ve dnech 12. 10. 2016, 
26. 10. 2016 a 18. 4. 2018 a 22. 9. 2021, před dovolacím soudem za dvě podaná dovolání                    
dne 10. 2. 2014 a dne 27. 7. 2018 a u Ústavního soudu za podání ústavní stížnosti dne 6. 3. 2019), 
ke každému úkonu pak náhrada hotových výdajů advokáta po 300 Kč (§ 13 odst. 1, 3 AT),                    
tj. celkem oběma za 18 úkonů právní služby, 18 paušální náhrad hotových výdajů,    dále cestovné 
ke čtyřem soudním jednáním 2 439,80 Kč, 2 439,80 Kč, 2 439,80 Kč a 2 633,80 Kč, náhrada za 
promeškaný čas 4 000 Kč a soudní poplatek z dovolání 14 000 Kč,  celkem 108 521,19 Kč, 
s připočtením DPH 21 % ze součtu odměny a náhrady výdajů,  tj. 16 919,29 Kč, činí celkové 
náklady 125 440,48 Kč. Lhůta a místo plnění byly stanoveny  podle ust. § 160 odst. 1, § 149 o. s. ř. 
                    
         

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání k  Nejvyššímu soudu České republiky,                         

jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného                          

nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena                   

nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená 

právní otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř., § 239 o. s. ř.). 

 

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu                   

u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, zmeškání lhůty nelze prominout                                          

(ust. § 240 odst. 1, 2 o. s. ř.) a není-li v ust. § 241 o. s. ř. stanoveno jinak, musí být odvolatel 

zastoupen advokátem nebo notářem. 
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Praha 29. září 2021 
 
 

 
 
JUDr. Věra Sýkorová v. r. 
předsedkyně senátu 

 
  

 

 
 
 
 


